

План проведения профилактических работ в Единой Государственной информационной Системе «ГЛОНАСС+112»

№ п/п	Наименование работ	Ответственный (ФИО, организация)	Время
1.	Остановка АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина» на текущих серверах	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 01:00 до 01:30 17.11.2023
2.	Выполнение процедуры бэкапирования текущих БД систем АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина»	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 01:30 до 03:30 17.11.2023
3.	Заливка результата бэкапирования на виртуальный сервер БД в новом кластере	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 03:30 до 05:30 17.11.2023
4.	Применение новых конфигурационных файлов веб сервера для работы с БД в новом кластере	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 05:30 до 06:00 17.11.2023
5.	Включение систем АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина» в новом серверном кластере	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 06:00 до 06:30 17.11.2023
6.	Проверка работоспособности систем АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина» (без доступа для внешних пользователей)	Хабибуллин И.И. ООО «Глонасс+112», Королёв Д.Е. ООО «УИП»	с 06:30 до 07:00 17.11.2023
7.	Проверка работоспособности систем АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина» (с доступом для внешних пользователей)	Хабибуллин И.И. ООО «Глонасс+112», Королёв Д.Е. ООО «УИП», ГКУ «ЦЦТ РТ», МВД РТ	с 07:00 до 07:30 17.11.2023
8.	Возврат в исходное состояние Системы (при обнаружении неисправимых ошибок)	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 07:30 до 07:45 17.11.2023

9.	Возобновление работы систем АРМ «ЦОВ-112», АРМ «МЧС», АРМ «Медицина»	Галиулин И.Р. ООО «УИП»	с 07:45 до 08:00 17.11.2023
----	--	----------------------------	--------------------------------