

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «ОТК»

Куминову С.А.

« »

2025г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК Жилсервис»

Нурутдинов А.Р.

« »

2025г.

План подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026г. с учетом анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234).

ООО «УК Жилсервис» ЗМР, с. Осиново.

Адрес жилого дома	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Примечание
ул. Гайсина, д. 1	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Гайсина д. 2	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Гайсина д. 3	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Гайсина д.4	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Гайсина д 5	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	

	блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.		
ул.Гайсина д. 6	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул.Гайсина д. 7	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул.Гайсина д. 9	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул.Гайсина д. 11	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул. Спортивная д.1	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул. Спортивная д.2	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	

	чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.		
ул. Садовая д. 1	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Садовая д. 2	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Садовая д. 3	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Садовая д. 4	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Садовая д. 5	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	
ул. Садовая д. 7	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций,	С 15.05.2025г. по 30.07.2025г.	

	закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.		
ул. Садовая д. 8	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	
ул.40лет Победы д.14	Выполнение перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 годов, Проведение оценки состояния теплового контура здания, ревизия оконных и дверных блоков в подъездах, проверка теплоизоляции чердаков и инженерных коммуникаций, закрытие продухов, проведение химической промывки теплообменников.	С 15.05.2025г. по30.07.2025г.	